
Календарная загрузка оборудования ЦКП на 2015 год

Период ГРИД-ресурсы

1 Январь

Подготовка к «RUN-2»

2 Февраль

3 Март

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

Run-2 для экспериментов БАК

7 Июль

8 Август

9 Сентябрь

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь



Загрузка суперкомпьютерных ресурсов

Название организации Даты и этапы

1.  ИТЭФ 01.02 - 28.02.2015
2.  ТЕСИС 01.01 - 30.06.2015

3. Т-Сервисы

4. Техобраз 15.05 -25.06.2015
5.  Антел 15.05 -25.06.2015
6. ИППИ 03.06 - 31.12.2015
7. ИВС 29.05 - 30.12.2015
8. ИТЭР 22.06 - 31.12.2015
9. Кинтех 15.06 - 15.11.2015
10. ПИЯФ 15.07 - 15.11.2015
11. Институт астрономии 03.08 - 15.11.2015
12. ООО МолТех 15.08 - 15.11.2015
13. АМДтехнологии 01.09.2015-30.11.2015

14. 24.08.2015 - 15.11.2015

15. Росэнергоатом 01.01-31.12
16. ФГУП ЦНИИмаш 01.01-31.12
17 ВНИИАЭС ОАО 01.01-31.12

18 '05.05-31.12

19 РОСАТОМ 01.01-31.12
20 Рубин ЦКБ МТ АО 01.01-31.12
21 ТВЭЛ АО 01.01-31.12

№ 
п/п

12.01 - 31.05.2015 
01.07 - 30.11.2015

Институт физики высоких 
давлений

Радиевый институт им. 
В.Г.Хлопина


